

"СИДП" ДП ТП "ДГС ПРЕСЛАВ"
гр. Велики Преслав
Вх. No 87
07.08.2017 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към
ДОГОВОР
с вх. №43/30.03.2017г. на ТП ДГС Преслав

за възлагане дейности по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Днес, 07.08 2017 г. в гр. Велики Преслав между:
ТП ДГС Преслав, гр. Велики Преслав, БУЛСТАТ 2016174120023, ЕИК по ДДС BG 201617412, със седалище и адрес на управление: гр. Велики Преслав, ул. Симеон Велики, №10, представлявано от инж. ца. 233AD, в качеството му на директор на ТП ДГС Преслав, наречено по-нататък за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и
„Павком“ ЕООД, ЕИК: 125552630, със седалище и адрес на управление: гр. Попово, ул. „Мара Тасева“, №65, ет.5, ап.13, представлявано от ца. 233AD, в качеството му на управител, наречено по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,
се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор №43/30.03.2017г.

Страните се споразумяха за следното:

След извършена проверка се установи, че е отпаднала необходимостта от маркиране за сеч на насаждението в подотдел 95"е" от ДГТ в района на дейност на ТП ДГС Преслав. С оглед изложеното страните се съгласяват, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма да извърши маркиране за сеч на насаждението в подотдел 95"е", за което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** няма да дължи договорената цена за подотдел 95"е" по приложение №1 към Договор №43/30.03.2017г. в размер на 1035,00 лв без ДДС. Всички останали разпоредби на Договор №43/30.03.2017г. и Приложение №1 към него, които не се отнасят за подотдел 95"е" продължават действието си непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор №43/30.03.2017г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на ДГС Преслав:

инж. ца. 233AD

Ръководител смет. отдел:

ца. 233AD

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ца. 233AD

