



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРЕСЛАВ“

Адрес: гр. Велики Преслав, ПК 9850, ул. "Симеон Велики" №10, тел. 0538/42106, email: dgs.preslav@dpshumen.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1 от 29.06.2018г.

към Договор № 27/23.02.2018г. за извършване на дейности в ДГТ в Обект №1

Днес, 29.06.2018 г. в гр. Велики Преслав между страните:

1. ТП ДГС Преслав на СИДП ДП Шумен, гр. Велики Преслав, БУЛСТАТ 2016174120023, ЕИК по ДДС BG 201617412, със седалище и адрес на управление: гр. Велики Преслав, ул. Симеон Велики, №10, представлявано от инж. **Чл. 2 от ЗЗЛД**, в качеството му на директор на ТП ДГС Преслав, наречено по-нататък за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и
2. ЕТ „Лес Комерс-Иван Иванов“, ЕИК 125545011, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. "Антим I", №17, вх. А, ет. 3, ап. 9, представлявано от физическото лице търговец **Чл. 2 от ЗЗЛД**, иричан по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,
се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 27/23.02.2018г.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. На основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите и във връзка с подадено от изпълнителя заявление за удължаване на срока на договора страните се съгласяват да бъде удължен срокът на Договор №27/23.02.2018г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ (Договора) до **20.12.2018г.** и да бъде извършена промяна в графика за изпълнение на договора, относно сроковете и количествата дървесина за реализация.

2. Промените относно вида и количеството дървесината, която следва да се добие, са отразени в Приложение №2а, което е неразделна част от настоящото допълнително споразумение.

3. Промените относно сроковете за изпълнение на договора и настоящото допълнително споразумение са отразени в Приложение № 3а - график, което е неразделна част от настоящото допълнително споразумение.

4. Всички останали разпоредби на договора продължават действието си непроменени.

5. Настоящото Допълнително споразумение, Приложение №2а и Приложение № 3а – график към него, са неразделна част от договора за извършване на дейности в ДГТ и влизат в сила в момента на подписването им.

Чл. 2 от ЗЗЛД

Чл. 2 от ЗЗЛД

Чл. 2 от ЗЗЛД

Чл. 2 от ЗЗЛД

Чл. 2 от ЗЗЛД

231e1	Цер	Технологична дървесина от дърва	29	48	12.00	576.00
		Всичко за подотдела:	29	48		576.00
231я	Габър	Технологична дървесина от дърва	3	5	12.00	60.00
		Всичко за подотдела:	3	5		60.00
		Всичко за обекта:	865	1417		17316.00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

ИНЖ.

Директор ТП ДГС Преслав



чл.2 от ЗЗЛД

Зам.директор:.....-съгласувал

/инж. чл.2 от ЗЗЛД /

Ръководител счетоводен отдел:.....-съгласувал

/ чл.2 от ЗЗЛД ка /

Юрисконсулт:.....-съгласувал

Лесовъд:.....-изготвил

/ чл.2 от ЗЗЛД в /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

/ чл.2 от ЗЗЛД /

чл.2 от ЗЗЛД

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 2а
към Допълнително споразумение №1 от 29.06.2018г.
към Договор №27/23.02.2018 г.

Обект, №	Отдел, под-отдел	Дървесен вид	Сортимент	Общо прогнозно количество, пл.куб.м	В т.ч. техн. д-на и дърва за горене, пр.куб.м	Договорилана един. цена, лв/пл.куб.м или лв/пр.куб.м без ДДС	Договорилана обща стойност, (к.5 X к.7 или к.6 X к.7), лв без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	13б	Габър	Технологична дървесина от дърва	3	5	12.00	60.00
		Всичко за подотдела:			3	5	
	13г	Цер	Технологична дървесина от дърва	21	35	12.00	420.00
		Габър	Технологична дървесина от дърва	28	47	12.00	564.00
		Всичко за подотдела:			49	82	
	13ж	Габър	Технологична дървесина от дърва	27	45	12.00	540.00
		Всичко за подотдела:			27	45	
	16б	Габър	Технологична дървесина от дърва	141	235	12.00	2820.00
		Всичко за подотдела:			141	235	
	16в	Цер	Технологична дървесина от дърва	61	102	12.00	1224.00
		Всичко за подотдела:			61	102	
	16е	Цер	Технологична дървесина от дърва	48	80	12.00	960.00
		Всичко за подотдела:			48	80	
	17и	Габър	Технологична дървесина от дърва	47	78	12.00	936.00
		Всичко за подотдела:			47	78	
	18и	Габър	Технологична дървесина от дърва	206	343	12.00	4116.00
		Всичко за подотдела:			206	343	
	18к	Черен бор	Трупи за бичене с Дт.к. 18+29 см	1		26.00	26.00
		Черен бор	Технологична дървесина от средна	25	38	12.00	456.00
		Черен бор	Технологична дървесина от дребна	1	2	12.00	24.00
		Черен бор	Технологична дървесина от дърва	4	6	12.00	72.00
Всичко за подотдела:			31	46		578.00	
18л	Габър	Технологична дървесина от дърва	9	15	12.00	180.00	
	Всичко за подотдела:			9	15		180.00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3а - график
към Допълнително споразумение №1 от 29.06.2018г.
към Договор №27/23.02.2018 г.

График за добив на дървесина по тримесечия

Обект, №	Добив на дървесина по тримесечия, пл.куб.м.				ОБЩО, пл.куб.м
	I	II	III	IV	
1			600	265	865

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:..... **чл.2 от 33ЛД**

/ИНЖ **чл.2 от 33ЛД**
Директор ТП ДГС Преслав/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:..... **чл.2 от 33ЛД**

/чл.2 от 33ЛД

Зам.директор:..... **чл.2 от 33ЛД** -съгласувал

/ чл.2 от 33ЛД

Ръководител счетоводен отдел:..... **чл.2 от 33ЛД** -съгласувал

/ чл.2 от 33ЛД

Юрисконсулт:..... **чл.2 от 33ЛД** -съгласувал

чл.2 от 33ЛД ий/

Лесовъд:..... **чл.2 от 33ЛД** -изготвил

чл.2 от 33ЛД нев/