



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРЕСЛАВ“

Адрес: гр. Велики Преслав, ПК 9850, ул. "Симеон Велики" №10, тел. 0538/42106, email: dgs.preslav@dpshtumen.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 4 от 18.12.2020г.

към Договор № 106/14.11.2019г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ, намиращи се в обхвата на дейност на ТП ДГС Преслав към СИДП ДП – гр. Шумен

Днес, 18.12.2020 г. в гр. Велики Преслав между страните:

1. ТП ДГС Преслав на СИДП ДП Шумен, гр. Велики Преслав, БУЛСТАТ 2016174120023, ЕИК по ДДС BG 201617412, със седалище и адрес на управление: гр. Велики Преслав, ул. Симеон Велики, №10, представлявано от инж. **чл.59 от ЗЗЛД** в качеството му на директор на ТП ДГС Преслав, и **чл.59 от ЗЗЛД** а - ръководител счетоводен отдел, наречено по-нататък за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „Лес Комерс 94“ ЕООД, ЕИК 837085522, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, бул. "Велики Преслав" №12, ет.10, ап.46, представлявано от управителя **чл.59 от ЗЗЛД** наричано по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 106/14.11.2019г.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. На основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите и във връзка с подадено от изпълнителя заявление за удължаване на срока на договора и писмо-разрешение с рег. №5685/18.12.2020г. на Директора на СИДП ДП гр. Шумен, страните се съгласяват да бъде удължен срокът на Договор №106/14.11.2019г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ (Договора) до **31.08.2021г.** и да бъде извършена промяна в графика за изпълнение на договора.

2. Промените относно сроковете за изпълнение на договора и настоящото допълнително споразумение са отразени в Приложение № 3г - график, което е неразделна част от договора и настоящото допълнително споразумение.

3. Всички останали разпоредби на договора продължават действието си непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение е неразделна част от договора за възлагане извършването на дейности и влиза в сила в момента на подписването им.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

чл.59 от ЗЗЛД

чл.59 от ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

ИНЖ **чл.59 от ЗЗЛД**

/.....**чл.59 от ЗЗЛД**...../

/Директор на ТП ДГС Преслав/

чл.59 от ЗЗЛД

Ръководител счетоводен отдел:.....

чл.59 от ЗЗЛД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Г

към Договор № 106/14.11.2019 г.

График за добив на дървесина по тримесечия през 2021 г.

Отдели и подотдели	Разпределение по тримесечия, куб.м				
	I	II	III	IV	Общо
168е, 172з, 243м,о	310	310	310		930

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: чл.59 от ЗЗЛД
/инж. чл.59 от ЗЗЛД
Директор на ТП ДГС Преслав/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: чл.59 от ЗЗЛД
/..... чл.59 от ЗЗЛД
...../

Ръководител смет. отдел: чл.59 от ЗЗЛД
/ чл.59 от ЗЗЛД '

Лесовъд: чл.59 от ЗЗЛД - изготвил
/инж. чл.59 от ЗЗЛД