



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРЕСЛАВ“

Вх.№ 186

18.12.2020 г.

Адрес: гр. Велики Преслав, ПК 9850, ул. "Симеон Велики" №10, тел. 0538/42106, email: dgs.preslav@dpshumen.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1 от2020г.

към Договор № 2/07.01.2020г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ, намиращи се в обхвата на дейност на ТП ДГС Преслав към СИДП ДП – гр. Шумен

Днес,2020 г. в гр. Велики Преслав между страните:

1. ТП ДГС Преслав на СИДП ДП Шумен, гр. Велики Преслав, БУЛСТАТ 2016174120023, ЕИК по ДДС BG 201617412, със седалище и адрес на управление: гр. Велики Преслав, ул. Симеон Велики, №10, представлявано от инж. **чл.59 от 33ЛД** в качеството му на директор на ТП ДГС Преслав, **чл.59 от 33ЛД**ева - ръководител счетоводен отдел, наречено по-нататък за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. ЕТ „Ати-65-Али Шуганов“, ЕИК 202711494, със седалище и адрес на управление: гр. Велики Преслав, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, ул. «Обзор» №45, представлявано от физическото лице търговец **чл.59 от 33ЛД** наричан по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 2/07.01.2020г.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. На основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите и във връзка с подадено от изпълнителя заявление за удължаване на срока на договора и писмо-разрешение с рег. №5685/18.12.2020г. на Директора на СИДП ДП гр. Шумен, страните се съгласяват да бъде удължен срокът на Договор №2/07.01.2020г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ (Договора) до **31.08.2021г.** и да бъде извършена промяна в графика за изпълнение на договора.

2. Промените относно сроковете за изпълнение на договора и настоящото допълнително споразумение са отразени в Приложение № 3а - график, което е неразделна част от договора и настоящото допълнително споразумение.

3. Всички останали разпоредби на договора продължават действието си непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение е неразделна част от договора за възлагане извършването на дейности и влиза в сила в момента на подписването им.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

чл.59 от 33ЛД

чл.59 от 33ЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

ИНЖ. : **чл.59 от 33ЛД**

/ **чл.59 от 33ЛД** /

/Директор на ТП ДГС Преслав/

чл.59 от 33ЛД

Ръководител счетоводен отдел:.....

чл.59 от 33ЛД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 А

към Договор № 2/07.01.2020 г.

График за добив на дървесина по тримесечия през 2021 г.

Отдели и подотдели	Разпределение по тримесечия, куб.м				
	I	II	III	IV	Общо
205л,м, 210в	100	100	114		314

чл.59 от 33ЛД

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

/инж. чл.59 от 33ЛД -

Директор на ТП ДГС Преслав/

чл.59 от 33ЛД

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

/..... чл.59 от 33ЛД -

...../

чл.59 от 33ЛД

Ръководител смет. отдел:

чл.59 от 33ЛД /

чл.59 от 33ЛД

Лесовъд: - изготвил

/инж. чл.59 от 33ЛД -