



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ  
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРЕСЛАВ“

"СИДП" ДП ТП "ДГС ПРЕСЛАВ"  
гр. Велики Преслав

Вх. No 195  
18.12.2020г.

Адрес: гр. Велики Преслав, ПК 9850, ул. "Симеон Велики" №10, тел. 0538/42106, email: dgs.preslav@dpshtumen.bg

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 2 от .....2020г.

към Договор № 3/07.01.2020г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ, намиращи се в обхвата на дейност на ТП ДГС Преслав към СИДП ДП – гр. Шумен

Днес, 18.12.2020 г. в гр. Велики Преслав между страните:

1. ТП ДГС Преслав на СИДП ДП Шумен, гр. Велики Преслав, БУЛСТАТ 2016174120023, ЕИК по ДДС BG 201617412, със седалище и адрес на управление: гр. Велики Преслав, ул. Симеон Велики, №10, представлявано от инж. 59 от 33ЛД в качеството му на директор на ТП ДГС Преслав, и чл. 59 от 33ЛД - ръководител счетоводен отдел, наречено по-нататък за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и  
2. ЕТ „Севдалин Стоянов“, ЕИК 127022253, със седалище и адрес на управление: гр. Велики Преслав, ул. "Иван Разков" №216, представлявано от физическото лице търговец чл. 59 от 33ЛД, наречан по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,  
се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 3/07.01.2020г.

### СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. На основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите и във връзка с подадено от изпълнителя заявление за удължаване на срока на договора и писмо-разрешение с рег. №5685/18.12.2020г. на Директора на СИДП ДП гр. Шумен, страните се съгласяват да бъде удължен срокът на Договор №3/07.01.2020г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ (Договора) до **31.08.2021г.** и да бъде извършена промяна в графика за изпълнение на договора.

2. Промените относно сроковете за изпълнение на договора и настоящото допълнително споразумение са отразени в Приложение № 3б - график, което е неразделна част от договора и настоящото допълнително споразумение.

3. Всички останали разпоредби на договора продължават действието си непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение е неразделна част от договора за възлагане извършването на дейности и влиза в сила в момента на подписването им.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

ИНЖ. чл. 59 от 33ЛД

/Директор на ТП ДГС Преслав/

чл. 59 от 33ЛД

Ръководител счетоводен отдел:.....

чл. 59 от 33ЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

/..... чл. 59 от 33ЛД /

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Б**  
към Договор № 3/07.01.2020 г.

**График за добив на дървесина по тримесечия през 2021 г.**

Отдели и подотдели	Разпределение по тримесечия, куб.м				
	I	II	III	IV	Общо
61л, 76д	203	210	210		623

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ..... **чл.59 от 3ЗЛД**  
/инж. **чл.59 от 3ЗЛД** /  
Директор на ТП ДГС Преслав/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: **чл.59 от 3ЗЛД**  
/..... **чл.59 от 3ЗЛД** ..... /

..... **чл.59 от 3ЗЛД**  
Ръководител смет. отдел: ..... **чл.59 от 3ЗЛД** /

..... **чл.59 от 3ЗЛД**  
Лесовъд: ..... - изготвил  
/инж. **чл.59 от 3ЗЛД**