



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРЕСЛАВ“

Адрес: гр. Велики Преслав, ПК 9850, ул. "Симеон Велики" №10, тел. 0538/42106, email: dgs.preslav@dpshumen.bg

"СИДП" ДП ТП "ДГС ПРЕСЛАВ"
гр. Велики Преслав
Вх. No 185
18.12. 2020 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1 от 18.12......2020г.

към Договор № 5/07.01.2020г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ, намиращи се в обхвата на дейност на ТП ДГС Преслав към СИДП ДП – гр. Шумен

Днес, 18.12......2020 г. в гр. Велики Преслав между страните:

1. ТП ДГС Преслав на СИДП ДП Шумен, гр. Велики Преслав, БУЛСТАТ 2016174120023, ЕИК по ДДС BG 201617412, със седалище и адрес на управление: гр. Велики Преслав, ул. Симеон Велики, №10, представлявано от инж. чл.59 от 33ЛД з, в качеството му на директор на ТП ДГС Преслав, и чл.59 от 33ЛД - ръководител счетоводен отдел, наречено по-нататък за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „МФ 1212“ ООД, ЕИК 201545258, със седалище и адрес на управление: гр. Велики Преслав, ул. "Черноризец Докс" №5, представлявано от пълномощника чл.59 от 33ЛД наричано по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, чл.59 от 33ЛД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 5/07.01.2020г.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. На основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите и във връзка с подадено от изпълнителя заявление за удължаване на срока на договора и писмо-разрешение с рег. №5685/18.12.2020г. на Директора на СИДП ДП гр. Шумен, страните се съгласяват да бъде удължен срокът на Договор №5/07.01.2020г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ (Договора) до **31.08.2021г.** и да бъде извършена промяна в графика за изпълнение на договора.

2. Промените относно сроковете за изпълнение на договора и настоящото допълнително споразумение са отразени в Приложение № 3а - график, което е неразделна част от договора и настоящото допълнително споразумение.

3. Всички останали разпоредби на договора продължават действието си непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение е неразделна част от договора за възлагане извършването на дейности и влиза в сила в момента на подписването им.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. чл.59 от 33ЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....
чл.59 от 33ЛД

ИНЖ. : чл.59 от 33ЛД
/Директор на ТП ДГС Преслав/

Ръководител счетоводен отдел:.....
чл.59 от 33ЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

/.....чл.59 от 33ЛД...../

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 А
към Договор № 5/07.01.2020 г.

График за добив на дървесина по тримесечия през 2021 г.

Отдели и подотдели	Разпределение по тримесечия, куб.м				
	I	II	III	IV	Общо
1976	98	100	100		298

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: чл.59 от 33ЛД
/инж. чл.59 от 33ЛД
Директор на ТП ДГС Преслав/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: чл.59 от 33ЛД
/..... чл.59 от 33ЛД
...../

..... чл.59 от 33ЛД
Ръководител смет. отдел: чл.59 от 33ЛД
/..... а/

..... чл.59 от 33ЛД
Лесовъд: - изготвил
/инж. чл.59 от 33ЛД !