



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРЕСЛАВ“

Адрес: гр. Велики Преслав, ПК 9850, ул. "Симеон Велики" №10, тел. 0538/42106, email: dgs.preslav@dpshumen.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1 от2020г.

към Договор № 6/08.01.2020г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ, намиращи се в обхвата на дейност на ТП ДГС Преслав към СИДП ДП – гр. Шумен

Днес,2020 г. в гр. Велики Преслав между страните:

1. **ТП ДГС Преслав** на СИДП ДП Шумен, гр. Велики Преслав, БУЛСТАТ 2016174120023, ЕИК по ДДС BG 201617412, със седалище и адрес на управление: гр. Велики Преслав, ул. Симеон Велики, №10, представлявано от инж. **Чл. 59 от 33ЛД** в качеството му на директор на ТП ДГС Преслав, и **Чл. 59 от 33ЛД** - ръководител счетоводен отдел, наречено по-нататък за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „Лес Комерс 94“ ЕООД, ЕИК 837085522, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, бул. "Велики Преслав" №12, ет. 10, ап. 46, представлявано от управителя **Чл. 59 от 33ЛД**, наричано по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 6/08.01.2020г.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. На основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите и във връзка с подадено от изпълнителя заявление за удължаване на срока на договора и писмо-разрешение с рег. № 5685/18.12.2020г. на Директора на СИДП ДП гр. Шумен, страните се съгласяват да бъде удължен срокът на Договор № 6/08.01.2020г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ (Договора) до **31.08.2021г.** и да бъде извършена промяна в графика за изпълнение на договора.

2. Промените относно сроковете за изпълнение на договора и настоящото допълнително споразумение са отразени в Приложение № 3а - график, което е неразделна част от договора и настоящото допълнително споразумение.

3. Всички останали разпоредби на договора продължават действието си непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение е неразделна част от договора за възлагане извършването на дейности и влиза в сила в момента на подписването им.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....
Чл. 59 от 33ЛД

ИНЖ. **Чл. 59 от 33ЛД** 3
/Директор на ТП ДГС Преслав/
Чл. 59 от 33ЛД

Ръководител счетоводен отдел:.....

Чл. 59 от 33ЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....
Чл. 59 от 33ЛД

/.....
Чл. 59 от 33ЛД/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 А
към Договор № 6/08.01.2020 г.

График за добив на дървесина по тримесечия през 2021 г.

Отдели и подотдели	Разпределение по тримесечия, куб.м				
	I	II	III	IV	Общо
131а, 137г, 196з	200	200	226		626

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
/инж. Директор на ТП ДГС Преслав/

чл.59 от ЗЗЛД

чл.59 от ЗЗЛД

чл.59 от ЗЗЛД

Ръководител смет. отдел:
/..... а/

чл.59 от ЗЗЛД

Лесовъд: - изготвил
/инж.

чл.59 от ЗЗЛД

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
/..... -
...../

чл.59 от ЗЗЛД

чл.59 от ЗЗЛД