



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
**СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ**  
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРЕСЛАВ“

"СИДП" ДП ТП "ДГС ПРЕСЛАВ"  
гр. Велики Преслав  
Вх. No 198  
18.08.2020 г.

Адрес: гр. Велики Преслав, ПК 9850, ул. "Симеон Велики" №10, тел. 0538/42106, email: [dgs.preslav@dpshumen.bg](mailto:dgs.preslav@dpshumen.bg)

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 3 от .....18.08......2020г.

към Договор № 1/07.01.2020г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ, намиращи се в обхвата на дейност на ТП ДГС Преслав към СИДП ДП – гр. Шумен

Днес, 18.08......2020 г. в гр. Велики Преслав между страните:

1. **ТП ДГС Преслав** на СИДП ДП Шумен, гр. Велики Преслав, БУЛСТАТ 2016174120023, ЕИК по ДДС BG 201617412, със седалище и адрес на управление: гр. Велики Преслав, ул. Симеон Велики, №10, представлявано от инж. чл.59 от 33ЛД в качеството му на директор на ТП ДГС Преслав, и чл.59 от 33ЛД - ръководител счетоводен отдел, наречено по-нататък за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и  
2. **„Еминови“ ООД**, ЕИК 127582168, със седалище и адрес на управление: с. Тушовица, общ. Върбица, обл. Шумен, ул. "Васил Левски" №7А, представлявано от управителя чл.59 от 33ЛД наричан по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 1/07.01.2020г.

### СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. На основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите и във връзка с подадено от изпълнителя заявление за удължаване на срока на договора и писмо-разрешение с рег. №5685/18.12.2020г. на Директора на СИДП ДП гр. Шумен, страните се съгласяват да бъде удължен срокът на Договор №1/07.01.2020г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ (Договора) до **31.08.2021г.** и да бъде извършена промяна в графика за изпълнение на договора.

2. Промените относно сроковете за изпълнение на договора и настоящото допълнително споразумение са отразени в Приложение № 3в - график, което е неразделна част от договора и настоящото допълнително споразумение.

3. Всички останали разпоредби на договора продължават действието си непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение е неразделна част от договора за възлагане извършването на дейности и влиза в сила в момента на подписването им.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: чл.59 от 33ЛД.....

ИНЖ. чл.59 от 33ЛД  
/Директор на ТП ДГС Преслав/

чл.59 от 33ЛД  
Ръководител счетоводен отдел:.....

чл.59 от 33ЛД

чл.59 от 33ЛД  
ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

/.....чл.59 от 33ЛД...../

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 В

към Договор № 1/07.01.2020 г.

График за добив на дървесина по тримесечия през 2021 г.

| Отдели и подотдели | Разпределение по тримесечия, куб.м |     |     |    |      |
|--------------------|------------------------------------|-----|-----|----|------|
|                    | I                                  | II  | III | IV | Общо |
| 24к                | 124                                | 130 | 130 |    | 384  |

чл.59 от ЗЗЛД

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: .....

/инж. чл.59 от ЗЗЛД

Директор на ТП ДГС Преслав/

чл.59 от ЗЗЛД

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .....

/.....

чл.59 от ЗЗЛД

чл.59 от ЗЗЛД

Ръководител счет. отдел: .....

чл.59 от ЗЗЛД

чл.59 от ЗЗЛД

Лесовъд: ..... - изготвил

/инж. чл.59 от ЗЗЛД