



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
**СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ**  
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРЕСЛАВ“

“СИДП” ДП ТП “ДГС ПРЕСЛАВ”  
гр. Велики Преслав  
Вх. No 193  
18.12.2020 г.

Адрес: гр. Велики Преслав, ПК 9850, ул. “Симеон Велики” №10, тел. 0538/42106, email: [dgs.preslav@dpshumen.bg](mailto:dgs.preslav@dpshumen.bg)

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 2 от 18.12......2020г.

към Договор №78/07.05.2020г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ, намиращи се в обхвата на дейност на ТП ДГС Преслав към СИДП ДП – гр. Шумен

Днес, 18.12......2020 г. в гр. Велики Преслав между страните:

1. ТП ДГС Преслав на СИДП ДП Шумен, гр. Велики Преслав, БУЛСТАТ 2016174120023, ЕИК по ДДС BG 201617412, със седалище и адрес на управление: гр. Велики Преслав, ул. Симеон Велики, №10, представлявано от инж. чл.59 от 33ЛД, в качеството му на директор на ТП ДГС Преслав, и чл.59 от 33ЛД - ръководител счетоводен отдел, наречено по-нататък за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и  
2. „Каролина Комерс“ ЕООД, ЕИК 127607004, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, ж.к. Дивдядово, ул. “Фридрих Енгелс” №27, представлявано от управителя чл.59 от 33ЛД, наричан по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,  
се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 78/07.05.2020г.

### СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. На основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите и във връзка с подадено от изпълнителя заявление за удължаване на срока на договора и писмо-разрешение с рег. №5685/18.12.2020г. на Директора на СИДП ДП гр. Шумен, страните се съгласяват да бъде удължен срокът на Договор №78/07.05.2020г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ (Договора) до **31.08.2021г.** и да бъде извършена промяна в графика за изпълнение на договора.

2. Промените относно сроковете за изпълнение на договора и настоящото допълнително споразумение са отразени в Приложение № 3б - график, което е неразделна част от договора и настоящото допълнително споразумение.

3. Всички останали разпоредби на договора продължават действието си непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение е неразделна част от договора за възлагане извършването на дейности и влиза в сила в момента на подписването им.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....  
чл.59 от 33ЛД

ИНЖ. чл.59 от 33ЛД  
/Директор на ТП ДГС Преслав/

Ръководител счетоводен отдел:.....  
Г чл.59 от 33ЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....  
чл.59 от 33ЛД

/.....  
чл.59 от 33ЛД/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Б

към Договор № 78/07.05.2020 г.

График за добив на дървесина по тримесечия през 2021 г.

Отдели и подотдели	Разпределение по тримесечия, куб.м				
	I	II	III	IV	Общо
39в	1150				1 150

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ..... чл.59 от 33ЛД  
/инж. чл.59 от 33ЛД -  
Директор на ТП ДГС Преслав/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ..... чл.59 от 33ЛД  
/..... чл.59 от 33ЛД ..... -  
...../

Ръководител смет. отдел: ..... чл.59 от 33ЛД  
/..... чл.59 от 33ЛД /

Лесовъд: ..... чл.59 от 33ЛД - изготвил  
/инж. чл.59 от 33ЛД /