



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
**СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ**  
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРЕСЛАВ“

Адрес: гр. Велики Преслав, ПК 9850, ул. "Симеон Велики" №10, тел. 0538/42106, email: [dgs.preslav@dpshumen.bg](mailto:dgs.preslav@dpshumen.bg)

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1 от ..... 18.12. 2020 г.

към Договор №154/03.11.2020г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ, намиращи се в обхвата на дейност на ТП ДГС Преслав към СИДП ДП – гр. Шумен

Днес, ..... 18.12. 2020 г. в гр. Велики Преслав между страните:

1. ТП ДГС Преслав на СИДП ДП Шумен, гр. Велики Преслав, БУЛСТАТ 2016174120023, ЕИК по ДДС BG 201617412, със седалище и адрес на управление: гр. Велики Преслав, ул. Симеон Велики, №10, представлявано от инж. **чл.59 от 3ЗЛД** в качеството му на директор на ТП ДГС Преслав, и **чл.59 от 3ЗЛД** а - ръководител счетоводен отдел, наречено по-нататък за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и  
2. „Станислав Стойчев 72“ ЕООД, ЕИК 201782905, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. "Селиолу" №13А, ет.3, представлявано от управителя **чл.59 от 3ЗЛД** наричан по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор № 154/03.11.2020г.

### СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. На основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите и във връзка с подадено от изпълнителя заявление за удължаване на срока на договора и писмо-разрешение с рег. №5685/18.12.2020г. на Директора на СИДП ДП гр. Шумен, страните се съгласяват да бъде удължен срокът на Договор №154/03.11.2020г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ (Договора) до **31.08.2021г.** и да бъде извършена промяна в графика за изпълнение на договора.

2. Промените относно сроковете за изпълнение на договора и настоящото допълнително споразумение са отразени в Приложение № 3а - график, което е неразделна част от договора и настоящото допълнително споразумение.

3. Всички останали разпоредби на договора продължават действието си непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение е неразделна част от договора за възлагане извършването на дейности и влиза в сила в момента на подписването им.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ..... **чл.59 от 3ЗЛД**

ИНЖ. **чл.59 от 3ЗЛД**  
/Директор на ТП ДГС Преслав/

Ръководител счетоводен отдел: ..... **чл.59 от 3ЗЛД**

**чл.59 от 3ЗЛД**

**чл.59 от 3ЗЛД**  
ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

/ ..... **чл.59 от 3ЗЛД** /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 А

към Договор № 154/03.11.2020 г.

График за добив на дървесина по тримесечия през 2021 г.

Отдели и подотдели	Разпределение по тримесечия, куб.м				
	I	II	III	IV	Общо
1566,г	204	210	210		624

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: .....  
/инж. .....  
Директор на ТП ДГС Преслав/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .....  
/.....  
...../

Ръководител смет. отдел: .....  
.....

Лесовъд: ..... - изготвил  
/инж. ....