



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРЕСЛАВ“

"СИДП" ДП ТП "ДГС ПРЕСЛАВ"
гр. Велики Преслав
Вх. № 130
18.11.2020 г.

Адрес: гр. Велики Преслав, ПК 9850, ул. "Симеон Велики" №10, тел. 0538/42106, email: dgs.preslav@dpshumen.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 2 от2020 г.

към Договор №152/03.11.2020 г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ, намиращи се в обхвата на дейност на ТП ДГС Преслав към СИДП ДП – гр. Шумен

Днес,2020 г. в гр. Велики Преслав между страните:

1. ТП ДГС Преслав на СИДП ДП Шумен, гр. Велики Преслав, БУЛСТАТ 2016174120023, ЕИК по ДДС BG 201617412, със седалище и адрес на управление: гр. Велики Преслав, ул. Симеон Велики, №10, представлявано от инж. Чл. 59 от 33ЛД, в качеството му на директор на ТП ДГС Преслав, и Чл. 59 от 33ЛД, ва - ръководител счетоводен отдел, наречено по-нататък за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и
2. „Алиан“ ООД, ЕИК 127633554, със седалище и адрес на управление: гр. Велики Преслав, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, ул. "Христо Смирненски" №12, представлявано от управителя Чл. 59 от 33ЛД, а, наричан по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 152/03.11.2020 г.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. На основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите и във връзка с подадено от изпълнителя заявление за удължаване на срока на договора и писмо-разрешение с рег. №5685/18.12.2020 г. на Директора на СИДП ДП гр. Шумен, страните се съгласяват да бъде удължен срокът на Договор №152/03.11.2020 г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ (Договора) до **31.08.2021 г.** и да бъде извършена промяна в графика за изпълнение на договора.

2. Промените относно сроковете за изпълнение на договора и настоящото допълнително споразумение са отразени в Приложение № 36 - график, което е неразделна част от договора и настоящото допълнително споразумение.

3. Всички останали разпоредби на договора продължават действието си непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение е неразделна част от договора за възлагане извършването на дейности и влиза в сила в момента на подписването им.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....
Чл. 59 от 33ЛД

ИНЖ. Чл. 59 от 33ЛД
/Директор на ТП ДГС Преслав/

Ръководител счетоводен отдел:.....
Чл. 59 от 33ЛД

Чл. 59 от 33ЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....
Чл. 59 от 33ЛД

/..... Чл. 59 от 33ЛД...../

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Б

към Договор № 152/03.11.2020 г.

График за добив на дървесина по тримесечия през 2021 г.

Отдели и подотдели	Разпределение по тримесечия, куб.м				
	I	II	III	IV	Общо
20в,г, 21в, 1576	80	80	86		246

чл.59 от ЗЗЛД

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

/инж. чл.59 от ЗЗЛД -

Директор на ТП ДГС Преслав/

чл.59 от ЗЗЛД

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

/.....

чл.59 от ЗЗЛД

...../

чл.59 от ЗЗЛД

Ръководител смет. отдел:

/чл.59 от ЗЗЛД з/

чл.59 от ЗЗЛД

Лесовъд: - изготвил

/инж. чл.59 от ЗЗЛД зв/