

СИДП ДП ТП ДГС "ПРЕСЛАВ"
гр. Велики Преслав
Рег. инд. 24
18.08.2022 г.



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРЕСЛАВ“

Адрес: гр. Велики Преслав, ПК 9850, ул. "Симеон Велики" №10, тел. 0538/42106, email: dgs.preslav@dpshumen.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 4 от 30.06.2022г.

към Договор №157/03.11.2020г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ, намиращи се в обхвата на дейност на ТП ДГС Преслав към СИДП ДП – гр. Шумен

Днес, 30.06.2022 г. в гр. Велики Преслав между страните:

1. ТП ДГС Преслав на СИДП ДП Шумен, гр. Велики Преслав, БУЛСТАТ 2016174120023, ЕИК по ДДС BG 201617412, със седалище и адрес на управление: гр. Велики Преслав, ул. Симеон Велики, №10, представлявано от инж Чл. 59 от 33ЛД в качеството му на директор на ТП ДГС Преслав, и Чл. 59 от 33ЛД - ръководител счетоводен отдел, наречено по-нататък за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и
2. „Дайц“ ЕООД, ЕИК 160075670, със седалище и адрес на управление: гр. Тополовград, общ. Тополовград, обл. Хасково, ул. "Васил Левски" №49, представлявано от управителя Чл. 59 от 33ЛД и, наричан по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,
се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор №157/03.11.2020г.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. На основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите и във връзка с подадено от изпълнителя заявление за удължаване на срока на договора и писмо-разрешение с изх. №3958/30.06.2022г. на Директора на СИДП ДП гр. Шумен, страните се съгласяват да бъде удължен срокът на Договор №157/03.11.2020г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ (Договора) до **30.10.2022г.** като дървесината следва да бъде добита съгласно сроковете, посочени в графика за изпълнение в Приложение 3б, което е неразделна част от настоящото допълнително споразумение.

2. Всички останали разпоредби на договора продължават действието си непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение и приложението към него са неразделна част от договора за възлагане извършването на дейности и влизат в сила в момента на подписването им.

Настоящото Допълнително споразумение и приложението към него се съставиха и подписаха в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

ИНЖ. Чл. 59 от 33ЛД
/Директор на ТП ДГС Преслав/

Ръководител счетоводен отдел:.....

Чл. 59 от 33ЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

/...../ Чл. 59 от 33ЛД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 А
към Договор № 157/03.11.2020 Г.

График за добив на дървесина по тримесечия

ОТДЕЛ	тримесечие - 2022 г. пл.куб.м.				ОБЩО
	I	II	III	IV	
199 Ж			200	146	346
199 И			28		28
					0
					0
					0



ВЪЗЛОЖИТЕЛ / /

ИЗПЪЛНИТЕЛ / /

чл.59 от ЗЗЛД

чл.59 от ЗЗЛД