



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  
**СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ**  
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРЕСЛАВ“

Адрес: гр.Велики Преслав, ПК 9850, ул."Симеон Велики" №10,тел.0538/42106,email: [dgs.preslav@dpshumen.bg](mailto:dgs.preslav@dpshumen.bg)

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1 от 30.09.2022г.

към Договор №11/17.01.2022г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ, намиращи се в обхвата на дейност на ТП ДГС Преслав към СИДП ДП – гр. Шумен

Днес, 30.09.2022 г. в гр. Велики Преслав между страните:

1. **ТП ДГС Преслав** на СИДП ДП Шумен, гр. Велики Преслав, БУЛСТАТ 2016174120023, ЕИК по ДДС BG 201617412, със седалище и адрес на управление: гр.Велики Преслав, ул. Симеон Велики, №10, представлявано от инж. **чл.59 от 33ЛД** в качеството му на директор на ТП ДГС Преслав, и **чл.59 от 33ЛД** - ръководител счетоводен отдел, наречено по-нататък за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. **„Стойкови - Лес“ ЕООД**, ЕИК 203131836, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, общ. Търговище, обл.Търговище, ул."Велико Търново" №7, ет.2, ап.3, представлявано от **чл.59 от 33ЛД** наричан по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор №11/17.01.2022г.

### СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. На основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите и във връзка с подадено от изпълнителя заявление за удължаване на срока на договора и писмо-разрешение с изх.№6032/30.09.2022г. на Директора на СИДП ДП гр.Шумен, страните се съгласяват да бъде удължен срокът на Договор №11/17.01.2022г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ (Договора) до **31.12.2022г.** като дървесината следва да бъде добита съгласно сроковете, посочени в графика за изпълнение в Приложение 3а, което е неразделна част от настоящото допълнително споразумение.

2. Всички останали разпоредби на договора продължават действието си непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение и приложението към него са неразделна част от договора за възлагане извършването на дейности и влизат в сила в момента на подписването им.

Настоящото Допълнително споразумение и приложението към него се съставиха и подписаха в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

ИНЖ.

/Директор на ТП ДГС Преслав/

Ръководител счетоводен отдел.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

/...../

**чл.59 от 33ЛД**

**чл.59 от 33ЛД**

**чл.59 от 33ЛД**

