



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
 ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРЕСЛАВ“

СИДП ДП ТП ДГС "ПРЕСЛАВ"
 гр. Велики Преслав
 Рег. нд. 76
 18.12. 2024

Адрес: гр. Велики Преслав, ПК 9850, ул. „Симеон Велики“ № 10, тел. 0538/42106, email: dgs.preslav@dpshumen.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
 № 1 / ..18..12.... 2024 г.

към Договор № 2 / 04.01.2024 г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ, намиращи се в обхвата на дейност на ТП ДГС „Преслав“ в Обект № 1, - отдели: 123и, 97ж, 174а

Днес, 18.12.2024 г. в гр. Велики Преслав между страните:

1. ТП ДГС „Преслав“, гр. Велики Преслав, БУЛСТАТ 2016174120023, ЕИК по ДДС BG 201617412, със седалище и адрес на управление: гр. Велики Преслав, ул. „Симеон Велики“, № 10, представлявано от инж. ~~чл.59 от 33ЛД~~ в качеството му на директор, и ~~чл.59 от 33ЛД~~ – ръководител счетоводен отдел, наречено по-нататък за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „Лес Комерс 76“ ЕООД, ЕИК 205280501, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище, Северна индустриална зона, ул. „Околовръстен път“, № 102, представлявано от управителя ~~чл.59 от 33ЛД~~, наричан по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящото Допълнително споразумение към договора, като страните се споразумяха за следното:

Чл.1. На основание разпоредби на чл.22а, ал.2, предложение първо от Закона за задълженията и договорите, разпоредбите на чл.8.2 от раздел VIII “Заклучителни разпоредби” на Договор № 2 / 04.01.2024 г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ (Договора) от Обект № 1, - отдели: 123и, 97ж, 174а, във връзка с подадено от изпълнителя заявление вх. №3924/10.12.2024г за удължаване на срока на договора, и писмо-разрешение с изх. № 9938 / 17.12.2024 г. на Директора на СИДП ДП - гр. Шумен, удължават крайният срок на действие Договора и изменят съдържанието на чл.1.3.3 като след изменението същият добива следната редакция:

„1.3.3“ Крайния общ срок на действие на договора е до **30.06.2025 г.** като дейностите следва да бъдат изпълнени в указания срок в съответното ~~чл.59 от 33ЛД~~ позволено за сеч издадено за 2025г“.

Чл.2. Всички останали разпоредби на договора продължават действието си непроменени.

Чл.3. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 2 / 04.01.2024 г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ (Договора) от Обект № 1, - отдели: 123и, 97ж, 174а.

За възложител: ~~чл.59 от 33ЛД~~
 Инж. ~~чл.59 от 33ЛД~~
 Директор на ТП ДГС „Преслав“
 Ръководител счетоводен отдел: ... ~~чл.59 от 33ЛД~~
 (Имена Ветев) ~~чл.59 от 33ЛД~~

За изпълнител: ~~чл.59 от 33ЛД~~
 / / ~~чл.59 от 33ЛД~~ - Управител
 на „ЛЕС КОМЕРС 76“ ЕООД

Изготвил:
 (инж. ~~чл.59 от 33ЛД~~ / зам. директор при ТП ДГС „Преслав“)

Съгласувал:
 (адв. ~~чл.59 от 33ЛД~~ / обслужващ юрист на ТП ДГС „Преслав“)