



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРЕСЛАВ“

СИДП ДП ТП ДГС „ПРЕСЛАВ“
гр. Велики Преслав

Рег. инд. 18
30.06.2025

Адрес: гр. Велики Преслав, ПК 9850, ул. „Симеон Велики“ № 10, тел. 0538/42106, email: dgs.preslav@dpshumen.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 2 / 30.06. 2025 г.

към Договор № 13 / 04.01.2024 г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ,
намиращи се в обхвата на дейност на ТП ДГС „Преслав“ в Обект № 2, за отдел: 56/6

Днес, 30.06.2025 г. в гр. Велики Преслав между страните:

1. ТП ДГС „Преслав“, гр. Велики Преслав, БУЛСТАТ 2016174120023, ЕИК по ДДС BG 201617412, със седалище и адрес на управление: гр. Велики Преслав, ул. „Симеон Велики“, № 10, представлявано от инж. чл.59 от ЗЗЛД, - в качеството му на директор, и чл.59 от ЗЗЛД - ръководител счетоводен отдел, наречено по-нататък за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и
2. „Пикадон“ ЕООД, ЕИК 127631560, със седалище и адрес на управление: гр. Велики Преслав, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, ул. „Иван Вазов“, № 21Б, представлявано от управителя чл.59 от ЗЗЛД, наричан по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящото Допълнително споразумение към договора, като страните се споразумяха за следното:

Чл.1. На основание разпоредби на чл. 22а, ал. 2, предложение първо от Закона за задълженията и договорите, разпоредбите на чл. 8.2. от раздел VIII „Заклучителни разпоредби“ на Договор № 13 / 04.01.2024 г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ (Договора) от Обект № 2, за отдел: 56/6 във връзка с подадено от изпълнителя заявление вх. № 1605 / 09.06.2025г. за удължаване на срока на договора, и писмо-разрешение с изх. № 3742 / 26.06.2025 г. на Директора на СИДП ДП - гр. Шумен, удължават крайният срок на действие Договора и изменят съдържанието на чл.1.3.3 като след изменението същият добива следната редакция:

„1.3.3“ Крайния общ срок на действие на договора е до 30.09.2025 г. за отдел 56/6.

Чл.2. Цените за съответния сортимент за отдел: 56/6 са посочени в Приложение № 2 - неразделна част от настоящото допълнително споразумение.

Чл.3. Всички останали разпоредби на договора продължават действието си непроменени.

Чл.4. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 13 / 04.01.2024 г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ (Договора) от Обект № 2, за отдел: 56/6.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИНЖ.

Директор на ТП ДГС „Преслав“

Ръководител счетоводен отдел:

Изготвил:

(инж.

Съгласувал:

(адв.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

на „ПИКАДОН“ ЕООД



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

към Договор № 13 / 04.01.2024 год
по Допълнително споразумение № 2 / 2025г.

Обект, №	Отдел, под- отдел	Дървесен вид	Сортимент	Мерна единица	Общо количес- тво, пл. м3	в т. технологич- на дървесина и дърва за горене, пр.м 3	Договор- ена единична цена, лв. без ДДС	Обща договорена цена, лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	56 6	Бук	Технологична дървесина от средна	пр. м3	5	8	20,00	160,00
		Липа	Технологична дървесина от средна	пр. м3	5	8	20,00	160,00
		Бук	Технологична дървесина от дърва	пр. м3	1	2	20,00	40,00
		Липа	Технологична дървесина от дърва	пр. м3	1	2	20,00	40,00
		Бук	Дърва за горене	пр. м3	14	25	20,00	500,00
		Габър	Дърва за горене	пр. м3	2	3	20,00	60,00
		Липа	Дърва за горене	пр. м3	26	47	20,00	940,00
		ВСИЧКО ЗАОХВАТА						1900,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИНЖ.

Директор на ТП ДГС "Преслав"

Р-л счетоводен отдел:

Изготвил:

/ инж

.....
- Зам. Директор /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

на "ПИКАДОНЪ" ЕООД Ltd.