



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРЕСЛАВ“

СИДП ДП ТП ДГС „ПРЕСЛАВ“
гр. Велики Преслав
Рег. инд. 49
30.06.2025 г.

Адрес: гр. Велики Преслав, ПК 9850, ул. „Симеон Велики“ № 10, тел. 0538/42106, email: des.preslav@dpshumen.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 2 / 30.06. 2025 г.

към Договор № 2 / 04.01.2024 г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ,
намиращи се в обхвата на дейност на ТП ДГС „Преслав“
за Обект № 1, отдел: 174/а

Днес, 30.06.2025 г. в гр. Велики Преслав между страните:

1. ТП ДГС „Преслав“, гр. Велики Преслав, БУЛСТАТ 2016174120023, ЕИК по ДДС BG 201617412, със седалище и адрес на управление: гр. Велики Преслав, ул. „Симеон Велики“, № 10, представлявано от инж. чл.59 вт 33ЛД - в качеството му на директор, и чл.59 вт 33ЛД - ръководител счетоводен отдел, наречено по-нататък за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „Лес Комерс 76“ ЕООД, ЕИК 205280501, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище, Северна индустриална зона, ул. „Околовръстен път“, № 102, представлявано от управителя чл.59 вт 33ЛД, наричан по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящото Допълнително споразумение към договора, като страните се споразумяха за следното:

Чл.1. На основание разпоредби на чл. 22а, ал. 2, предложение първо от Закона за задълженията и договорите, разпоредбите на чл.8.2. от раздел VIII „Заклучителни разпоредби“ на Договор № 2 / 04.01.2024 г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ (Договора) от Обект № 1, отдел: 174/а, във връзка с подадено от изпълнителя заявление вх. № 1635 / 10.06.2025г. за удължаване на срока на договора, и писмо-разрешение с изх. № 3742 / 26.06.2025 г. на Директора на СИДП ДП - гр. Шумен, удължават крайният срок на действие Договора и изменят съдържанието на чл.1.3.3 като след изменението същият добива следната редакция:

„1.3.3 Крайния общ срок на действие на договора е до 30.09.2025 г. за отдел 174/а.“

Чл.2. Всички останали разпоредби на договора продължават действието си непроменени.

Чл.3. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 2 / 04.01.2024 г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ (Договора) от Обект № 1, отдел: 174/а.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИНЖ.

Директор на ТП ДГС „Преслав“

Ръководител счетоводен отдел:

чл.59 вт 33ЛД

Изготвил:

(инж.

чл.59 вт 33ЛД - зам. директор при ТП ДГС „Преслав“)

чл.59 вт 33ЛД

Съгласувал:

(адв.

чл.59 вт 33ЛД - обслужващ юрист на ТП ДГС „Преслав“)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

чл.59 вт 33ЛД

чл.59 вт 33ЛД

- Управител

на „ЛЕС КОМЕРС 76“ ЕООД/