



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРЕСЛАВ“

СИДП ДП ТП ДГС „ПРЕСЛАВ“
г. Велики Преслав

Рег. ид. 10
20.06.2025 г.

Адрес: гр. Велики Преслав, ПК 9850, ул. „Симеон Велики“ № 10, тел. 0538/42106, email: dgs.preslav@dpshtumen.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 2 / 20.06.2025 г.

към Договор № 17 / 30.01.2024 г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ, намиращи се в обхвата на дейност на ТП ДГС „Преслав“ в Обект 10, за отдел: 207а

Днес 20.06.2025 г. в гр. Велики Преслав между страните:

1. ТП ДГС „Преслав“, гр. Велики Преслав, БУЛСТАТ 2016174120023, ЕИК по ДДС BG 201617412, със седалище и адрес на управление: гр. Велики Преслав, ул. „Симеон Велики“, № 10, представлявано от инж. *чл. 59 от ЗЗЛД* - в качеството му на директор, и *чл. 59 от ЗЗЛД* - ръководител счетоводен отдел, наречено по-нататък за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „Стойкови-Лес“ ЕООД, ЕИК 203131836, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище, ул. „Велико Търново“, № 7, ет. 2, ап. 3, представлявано от управителя *чл. 59 от ЗЗЛД* наричан по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящото Допълнително споразумение към договора, като страните се споразумяха за следното:

Чл.1. На основание разпоредби на чл. 22а, ал. 2, предложение първо от Закона за задълженията и договорите, разпоредбите на чл. 8.2. от раздел VIII „Заклучителни разпоредби“ на Договор № 17 / 30.01.2024 г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ (Договора) от Обект № 10 - отдел: 207а, във връзка с подадено от изпълнителя заявление вх. № 1532 / 02.06.2025 г. за удължаване на срока на договора, и писмо-разрешение с изх. № 3329 / 05.06.2025 г. на Директора на СИДП ДП - гр. Шумен, удължават крайният срок на действие Договора и изменят съдържанието на чл.1.3.3 като след изменението същият добива следната редакция:

„1.3.3.“ Крайния общ срок на действие на договора е до 30.09.2025 г.”

Чл.2. Цените за съответния сортимент за отдел: 207а са посочени в Приложение № 2 - неразделна част от настоящото допълнително споразумение.

Чл.3. Всички останали разпоредби на договора продължават действието си непроменени.

Чл.4. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 17 / 30.01.2024 г. за Обект № 10 - отдел: 207а.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИНЖ. *чл. 59 от ЗЗЛД*

Директор на ТП ДГС „Преслав“ *чл. 59 от ЗЗЛД*

Ръководител счетоводен отдел: *чл. 59 от ЗЗЛД*

/ *чл. 59 от ЗЗЛД*

Изготвил: *чл. 59 от ЗЗЛД*

(инж. *чл. 59 от ЗЗЛД* зам. директор при ТП ДГС „Преслав“)

Съгласувал: *чл. 59 от ЗЗЛД*

(адв. Е. *чл. 59 от ЗЗЛД* обслужващ юрист на ТП ДГС „Преслав“)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

чл. 59 от ЗЗЛД

Управител
на „СТОЙКОВИ ЛЕС“ ЕООД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

към Договор № 17 / 30.01.2024 год.
по Допълнително споразумение № 2 *до-06*..... 2025г.

Обект, №	Отдел, под- отдел	Дървесен вид	Сортимент	Мерна единица	Общо количес- тво, пл. м3	в.т. технологич- на дървесина и дърва за горене, пр.м 3	Договор ена единична цена, лв. без ДДС	Обща договорена цена, лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	207a	Бук	Трупи за фурнир	пл. м3	2		32,00	64,00
		Бук	Трупи за траверси	пл. м3	5		32,00	160,00
		Бук	Трупи за шпертплат	пл. м3	3		32,00	96,00
		Бук	Трупи за бичене над 30 см	пл. м3	68		32,00	2176,00
		Бук	Трупи за бичене с Дт.к. 18+29 см	пл. м3	12		32,00	384,00
		Бук	Технологична дървесина от дребна	пр. м3	101	168	20,00	3360,00
		Габър	Технологична дървесина от дребна	пр. м3	6	10	20,00	200,00
		Мъждрян	Технологична дървесина от дребна	пр. м3	1	2	20,00	40,00
		Бук	ОЗМ	пл. м3	326		32,00	10432,00
		Бук	Технологична дървесина от дърва	пр. м3	273	455	20,00	9100,00
		Габър	Технологична дървесина от дърва	пр. м3	139	232	20,00	4640,00
		Мъждрян	Технологична дървесина от дърва	пр. м3	10	17	20,00	340,00
		Бук	Дърва за горене	пр. м3	293	533	20,00	10660,00
		ВСИЧКО ЗА ОТДЕЛА						
Товарен транспорт до временна ГИР станция и				1239	1237			
построяване на		тон	100			30,00	3000,00	
Допълнителен транспорт до станция "Лес"		пр. м3	200			30,00	6000,00	
ОБЩО ЗА ОБЕКТА							50652,00	

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **СЕВЕРОИЗТОЧЕН ДЪРЖАВЕН**
ИНЖ. **Чл.59 от 33ЛД**
Директор на ГИДГС "Лес"
Р-л счетоводен отдел **Чл.59 от 33ЛД**
Чл.59 от 33ЛД
Изготвя:
/инж. **Чл.59 от 33ЛД** - Зам. Директор /

ИЗПЪЛНИТЕЛ: **Чл.59 от 33ЛД**
Чл.59 от 33ЛД управител
на "Стойкови-Лес" **ООО**
Чл.59 от 33ЛД