



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНАТА
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
 ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРЕСЛАВ“

СИДП ДП ТП ДГС „ПРЕСЛАВ“
 гр. Велики Преслав
 74
 18.08.2024г.

Адрес: гр. Велики Преслав, ПК 9850, ул. „Симеон Велики“ № 10, тел. 0538/42106, email: dgs.preslav@dpshumen.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1 /18.12..... 2024 г.

към Договор № 49 / 13.08.2024 г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ, намиращи се в обхвата на дейност на ТП ДГС „Преслав“ за Обект № 14 - отдели: 93з, 55ж, 41н

Днес, 18.12.2024 г. в гр. Велики Преслав между страните:

1. ТП ДГС „Преслав“, гр. Велики Преслав, БУЛСТАТ 2016174120023, ЕИК по ДДС BG 201617412, със седалище и адрес на управление: гр. Велики Преслав, ул. „Симеон Велики“, № 10, представлявано от инж. чл.59 от ЗЗЛД в - в качеството му на директор, и чл.59 от ЗЗЛД – ръководител счетоводен отдел, наречено по-нататък за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „МАРКОНИ ГРУП ЛЕС“ ЕООД, ЕИК 203110960, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“ № 50, ет. 4, ап. 10, представлявано от управителя чл.59 от ЗЗЛД, наричан по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящото Допълнително споразумение към договора, като страните се споразумяха за следното:

Чл.1. На основание разпоредби на чл.22а, ал.2, предложение първо от Закона за задълженията и договорите, разпоредбите на чл.8.2 от раздел VIII “Заклучителни разпоредби” на Договор № 49 / 13.08.2024 г. за възлагане извършване на дейности в ДГТ (Договора) от Обект № 14 - отдели: 93з, 55ж, 41н, във връзка с подадено от изпълнителя заявление вх. №3923/10.12.2024г за удължаване на срока на договора, и писмо-разрешение с изх. № 9938 / 17.12.2024 г. на Директора на СИДП ДП - гр. Шумен, удължават крайният срок на действие Договора и изменят съдържанието на чл.1.3.3 като след изменението същият добива следната редакция:

„1.3.3“ Крайния общ срок на действие на договора е до **30.06.2025 г.** като дейностите следва да бъдат изпълнени в указания срок в съответното позволение за сеч издадено за 2025г“.

Чл.2. Всички останали разпоредби на договора продължават действието си непроменени.

Чл.3. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 49 / 13.08.2024 г за Обект № 14 - отдели: 93з, 55ж, 41н.



..... чл.59 от ЗЗЛД
 ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ
 чл.59 от ЗЗЛД
 Директор на ТП ДГС „Преслав“ чл.59 от ЗЗЛД
 Ръководител счетоводен отдел:

..... чл.59 от ЗЗЛД
 ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ
 / чл.59 от ЗЗЛД
 Управител
 на „МАРКОНИ ГРУП ЛЕС“ ЕООД /

Изготвил:
 (инж. чл.59 от ЗЗЛД зам. директор при ТП ДГС „Преслав“)
 Съгласувал:
 (адв. чл.59 от ЗЗЛД обслужващ юрист на ТП ДГС „Преслав“)